

Plánovaná odstávka na prepojení bode WAG/MAB pre rok 2026

verzia (18.11.2025)

Od	Do	Trvanie	Procesovanie plynu	max. dostupnosť kapacity (%)
18.06.2026, 07:00 hod. SEČ	18.06.2026, 13:00 hod. SEČ	6 hodín	Vtláčanie do NAFTA z VTP AT	0 %
			Ťažba z NAFTA do VTP AT	0 %
07.09.2026, 06:00 hod. SEČ	16.09.2026, 07:00 hod. SEČ	9 dní, 1 hodina	Vtláčanie do NAFTA z VTP AT	55 %
			Ťažba z NAFTA do VTP AT	100 %
16.09.2026, 07:00 hod. SEČ	16.09.2026, 15:00 hod. SEČ	8 hodín	Vtláčanie do NAFTA z VTP AT	55 %
			Ťažba z NAFTA do VTP AT	55 %
16.09.2026, 15:00 hod. SEČ	18.9.2026, 18:00 hod. SEČ	2 dni, 3 hodiny	Vtláčanie do NAFTA z VTP AT	55 %
			Ťažba z NAFTA do VTP AT	100 %
14.10.2026, 07:00 hod. SEČ	14.10.2026, 15:00 hod SEČ	8 hodín	Vtláčanie do NAFTA z VTP AT	55 %
			Ťažba z NAFTA do VTP AT	55 %

Poznámka:

1. Informácie vychádzajú z oznámenia spoločnosti Gas Connect Austria GmbH zo dňa 18.11.2025